

Cuadro 26. Ejemplos de indicadores

Línea de acción (proyecto)	Meta	Indicador	Método de cálculo
Infraestructura vial			
Mejoramiento de la superficie de ruedo del camino 1-18-017 (Linda Vista).	Un camino asfaltado y de doble vía de, al menos, 2 km de longitud al concluir el tercer año del PDM, que comunique las comunidades de Linda Vista y Manapa.	Porcentaje de cumplimiento (avance) de la obra.	(Total, km avance de obra / total km programados) *100
Política social local (vivienda)			
Construcción de un proyecto de asentamiento humano en el cantón de Esperanza.	• Compra de lote de, al menos, dos hectáreas para construcción de viviendas, en el periodo 2025, en la comunidad de San Paco. • Noventa soluciones de vivienda de interés social canalizadas por medio de la coordinación con el BANHVI, INVU, MIVAH, en el año 2025, para habitantes	• Adquisición del terreno y construcción del proyecto. • Número de familias beneficiadas con solución de vivienda • Porcentaje de soluciones de vivienda entregadas. • Porcentaje de familias beneficiadas.	(Total, viviendas entregadas / total viviendas propuestas *100. Total, familias beneficiadas / total familias identificadas) *100

Cuadro 26. Ejemplos de indicadores

	del cantón en condición de pobreza.		
Impulso de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones tales como: MIVAH, IMAS; INAMU; INVU, CNREE, universidades estatales, organizaciones de la sociedad civil, empresas, otros, para promover la ejecución y apoyo a proyectos de bienestar social en el cantón.	Alianzas estratégicas participando y apoyando, en un 100%, los proyectos impulsados por el área social municipal al término del plan.	Número de alianzas estratégicas establecidas.	(Total, de alianzas establecidas / total de instituciones) *100.
Revisar y actualizar el Reglamento de Becas Municipal para modificar montos de ayudas y beneficiar más estudiantes de bajos recursos.	Readecuación, en el 2026, del reglamento que sustenta el programa municipal de becas para asignar, como mínimo, un promedio de cien becas a estudiantes de bajos recursos.	• Porcentaje de estudiantes que recibieron el subsidio (beca). • Porcentaje de becas asignadas. • Número becas asignadas.	(Estudiantes de familias de escasos recursos que recibieron apoyo económico / Total de estudiantes de familias de escasos recursos que presentaron solicitud) *100. (Total, estudiantes becados / total becas programadas) *100

Cuadro 26. Ejemplos de indicadores

Fortalecer la promoción y divulgación de los métodos de resolución alterna de conflictos en el cantón (campañas periódicas de sensibilización).	Al menos, tres procesos socioeducativos al año (quince en total) sobre resolución alterna de conflictos durante el período de ejecución del plan.	• Número de mediaciones realizadas. • Número de círculos de paz ejecutados. • Porcentaje de acciones de mediación resueltos o con seguimiento.	(Total, acciones ejecutadas / Total acciones programadas) *100
Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de intermediación y bolsa de empleo municipal que incorpore el tema de accesibilidad (prioridad a personas con discapacidad).	Mejoradas y fortalecidas en, al menos, un 90% las gestiones y acciones para consolidar el sistema de intermediación y bolsa de empleo al 2024.	• Porcentaje de integración laboral de personas usuarias (bolsa de empleo). • Número personas con discapacidad usuarias del sistema que acceden al mercado laboral.	(Total, personas que ingresan al mercado laboral / Total oferentes bolsa de empleo) *100.
Reestructurar el área social para ampliar la cobertura, impacto y atención a la población vulnerable del cantón.	Ampliada la capacidad de cobertura en atención de procesos y fortalecimiento de acciones dirigidas a poblaciones vulnerables al término del plan.	Porcentaje de horas anuales dedicadas a acciones de sensibilización y denuncia social.	(Total, de horas invertidas / Total de horas programadas) *100

Cuadro 26. Ejemplos de indicadores

Desarrollo institucional (las TIC)			
Licitar una consultoría para la elaboración de un <i>software</i> capaz de digitalizar todas las bases de datos de ingresos, catastro, recursos humanos y contratación de bienes y servicios	Licitación para la realización de una consultoría para la elaboración de un <i>software</i> capaz de actualizar la base de datos municipal, adjudicada en el año 2025.	• Licitación efectuada. • Consultoría contratada. • Software diseñado e implementado.	(Gestiones ejecutadas / gestiones programadas) *100
Crear una plaza de asistente de ingeniero en informática para operar la plataforma digital.	Una plaza de asistente de ingeniero en informática incorporada en el PAO 2017.	• Concurso tramitado. • Plaza contratada.	
Capacitar a funcionarios del área de hacienda, catastro y secretaría.	Cinco funcionarios capacitados en las TIC para finales del año 2024 por medio de un convenio con la UNED.	• Porcentaje funcionarios capacitados. • Número personas capacitadas.	(Total, funcionarios capacitados / total funcionarios) *100
Ambiente			
Creación de vivero municipal donde se cultiven especies de árboles y plantas originarias de la zona, y que luego puedan usarse	Vivero cantonal dedicado al cultivo de especies de árboles y plantas originarias de la zona,	• Vivero instalado. • Porcentaje de árboles y plantas sembradas	(Total, árboles y plantas sembradas / total árboles y plantas programados para sembrar) *100

Cuadro 26. Ejemplos de indicadores

en un proceso de arborización en el cantón.	instalado al 2024 y en producción en 2025.		
Equipamiento			
Inventario del faltante de aceras en los cuadrantes de Pailas, centro de Tatol y Guayabita, e impulso de un programa municipal de construcción de aceras.	• Reglamento para notificación y cobro de aceras elaborado, aprobado y publicado en el I semestre de 2024. • Programa municipal de construcción de aceras elaborado y aprobado, en el II semestre de 2017. • Al 2026, se ha gestionado construcción de, al menos, 50% de aceras correspondientes a 27 cuadras del distrito Pailas (9072 m lineales aproximadamente).	• Reglamento. • Programa elaborado e implementado. • Porcentaje de metros lineales de aceras construidas.	(Total metros lineales aceras construidas / total de metros lineales de aceras inventariadas en los 27 cuadrantes) *100

Fuente: Elaboración propia.